

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 31 Дзержинского района Волгограда»
(МОУ детский сад № 31)**

ПРИНЯТО

На педагогическом совете
МОУ детский сад № 31
Протокол от «28» 03. 2023г. № 3

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МОУ детский сад № 31
_____ Т.М.Федяшина
«28»03.2023г.
Введено в действие приказом
от «28»03.2023г.№88/1

**Дорожная карта
по введению и реализации ФОП ДО в
муниципальном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 31 Дзержинского района Волгограда»**

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
|--|-------------|----------------------------|---|
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФОП ДО | | | |
| Создать рабочую группу по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО | Март 2023 | Заведующий, рабочая группа | Приказ о создании рабочей группы, план-график |
| Изучить ФОП ДО, документы, регламентирующие применение ФОП | Март 2023 | Рабочая группа | Листы ознакомления |
| Провести экспертизу ООП ДО на соответствие требованиям ФОП ДО | Март 2023 | Рабочая группа | Отчет |
| Мониторинг образовательных потребностей для разработки ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Апрель 2023 | Рабочая группа | Справка |

| | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|---|
| Анализ РППС | Март –август 2023 | Рабочая группа | Отчет |
| Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО | Апрель-май 2023 | Рабочая группа | Проект ООП ДО |
| Доработка проекта ООП ДО по ФОП ДО | Май – август 2023 | Рабочая группа | Проект ООП ДО |
| Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педагогического совета | Август 2023 | Заведующий, рабочая группа | Протокол педагогического совета, приказ |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФОП ДО | | | |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | в течение всего периода | Рабочая группа | Банк данных нормативно-правовых документов |
| Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП | Март 2023 | Рабочая группа | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП |
| Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО | Март-май 2023 | Рабочая группа | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования | По необходимости | Заведующий, рабочая группа | Приказы |
| Формирование дорожной карты | Апрель 2023 | Заведующий, рабочая группа | Дорожная карта по переходу на ФОП ДО |

| | | | |
|--|-------------------------|---|--|
| мероприятий по введению ФОП ДО | | | |
| Размещение дорожной карты по переходу на ФОП ДО на официальном сайте детского сада | до 07.04.2023 | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| 3. Методическое обеспечение | | | |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО | Март – август 2023 | Рабочая группа | Рекомендации, методические материалы |
| Обеспечить участие педагогов в методических объединениях, семинарах, конференциях, форумах по актуальным вопросам введения и реализации ФОП ДО | в течение всего периода | Заведующий, старший воспитатель | Сертификат (удостоверение) о повышении квалификации |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФОП ДО | | | |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | в течение всего периода | Заведующий, руководитель рабочей группы | Удостоверение о повышении квалификации |
| 5. Информационное обеспечение введения ФОП ДО | | | |
| Родительские собрания (с включением вопроса по переходу на ФОП ДО) | по плану | Воспитатели групп | Протокол родительского собрания |

| | | | |
|---|-------------|--------------------------|---------------------|
| Размещение ООП ДО в соответствии с ФООП ДО на официальном сайте ДОУ | Август 2023 | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
|---|-------------|--------------------------|---------------------|