

**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 31 Дзержинского района Волгограда»  
(МОУ детский сад № 31)**

**Рассмотрено**

на заседании педагогического совета  
Протокол от «25» декабря 2020г. № 2



**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий МОУ детский сад № 31

Т.М.Федяшина

Приказ от « 25» декабря 2020г. №128

**Дорожная карта по разработке программы воспитания  
МОУ детского сада № 31**

	<b>Результат</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный</b>
<b>Организационно-управленческое обеспечение</b>			
Создание инициативной группы по работе над проектом программы воспитания МОУ детского сада № 31	Приказ МОУ детского сада № 31 от 22.12.2020 № 127	декабрь, 2020	Заведующий, старший воспитатель
Мониторинг качества воспитательной работы в детском саду	Аналитическая справка	декабрь, 2020 — август, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Мониторинг образовательных запросов родителей	Анкетирование	декабрь, 2020 — январь, 2021	Воспитатели групп
Исследование социокультурного пространства детского сада	Аналитическая справка	декабрь, 2020 — январь, 2021	Старший воспитатель
Планирование совместной работы с социальными партнерами	Проекты договоров об организации совместной деятельности	сентябрь, 2020 — август, 2021	Заведующий, старший воспитатель
<b>Методическое обеспечение</b>			
Разработка целевого раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы	январь, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка содержательного раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы	февраль, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы

	Результат	Срок реализации	Ответственный
Разработка организационного раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы	март, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы воспитания	Проект программы воспитания	март — апрель, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
<b>Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений</b>			
Обсуждение проекта программы воспитания на педсовете	Протокол заседания педсовета	май, 2021	Старший воспитатель
Корректировка проекта программы воспитания в соответствии с решениями педсовета	Проект программы воспитания	май — июнь, 2021	Старший воспитатель, члены инициативной группы
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>			
Разработка локальных актов, регламентирующих создание программы воспитания	Локальные акты	декабрь, 2020 — январь, 2021	Заведующий, старший воспитатель
Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию программы воспитания	Локальные акты	апрель — май, 2021	Заведующий, старший воспитатель
Утверждение изменений в ООП ДО — включение программы воспитания	Приказ о внесении изменений в ООП ДО	июнь, 2021	Заведующий
<b>Информационное обеспечение</b>			
Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте детского сада	Сайт детского сада	март — апрель, 2021	Старший воспитатель
Размещение ООП ДОО, включающей программу воспитания, на официальном сайте детского сада	Сайт детского сада	июнь, 2021	Старший воспитатель
<b>Внутренний мониторинг</b>			
Внутренний мониторинг реализации дорожной карты	Справка	1–2 раза в месяц в течение года (в зависимости от этапа реализации)	Старший воспитатель
<b>Материально-техническое обеспечение</b>			

	<b>Результат</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный</b>
Анализ и укрепление материально-технической базы детского сада для реализации программы воспитания	Аналитическая справка	Декабрь, 2020 — июнь, 2021	Старший воспитатель